

Nombre del proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE



Objetivo general:

ACTUALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL DEL IPSE CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE

Código BPIN: 2016011000186

Sector: Minas y Energía

Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE - 2016011000186

Entidad: Ipse

Responsable: Luis Elquis Díaz Bohorquez

Horizonte: 2017 - 2020

Presupuesto 2017: \$ 1.000.000.000

Control Posterior: 07/07/2017

Seguimiento de: junio 2017


PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Competitividad e infraestructura estratégicas

Objetivo : Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía

Avances



Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE - 2016011000186

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

ORGANIZAR EL FONDO DOCUMENTAL

PRODUCTOS

ARCHIVO TOTAL ORGANIZADO

Indicador	Meta Total 2017-2020	Acumulado 2017- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Metros lineales - Unidad de Medida: Metros	3.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00 %

Observaciones : En Junio de 2017, fueron realizados ajustes al proyecto, respecto de las metas programadas y definidas en los Planes estrategico sectorial e Institucional.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
REALIZAR EL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO	PGN	\$88.000.000	\$88.000.000	\$0
ELABORAR E IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	PGN	\$300.000.000	\$60.000.000	\$0
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL Y PROCESOS TÉCNICOS	PGN	\$612.000.000	\$612.000.000	\$0
DIGITALIZAR LA DOCUMENTACIÓN	PGN	\$0	\$0	\$0
ELABORAR, ACTUALIZAR, SENSIBILIZAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS.	PGN	\$0	\$240.000.000	\$0
ELABORAR, SENSIBILIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DOCUMENTAL.	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	\$0

ACTUALIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE - 2016011000186

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADO

Indicador	Meta Total 2017-2020	Acumulado 2017- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Número de Documentos - Unidad de Medida: Número	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Observaciones : En Junio de 2017, fueron realizados ajustes al proyecto, respecto de las metas programadas y definidas en los Planes estrategico sectorial e Institucional.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
ELABORAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LA POLITICA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL.	PGN	\$0	\$0	\$0
DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2017 - 2020

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2017-Jun	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2018	1.373.400.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE - 2016011000186

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019	1.363.087.220	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	1.196.076.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2017)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2017

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE - 2016011000186

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Nuevas Metodologías aplicadas	9	0,00	0,00 %
Tablas de valoración documental elaboradas	1	0,00	0,00 %

Observaciones: En Junio fue realizado un ajuste al proyecto en lo relativo a las metas respecto de las metas programadas y definidas en los Planes estratégico sectorial e Institucional, mediante la redistribución de recursos en las actividades en el horizonte de planeación

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0
---Bogota	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0

Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE - 2016011000186

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE - 2016011000186